

Приложение №1
Утверждаю
Заведующий МБДОУ №1
_____ А.С. Червякова
Приказ № ____ от ____ 20 ____ г.

**План основных мероприятий
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ №1**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №1

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования на учебный год.	Декабрь	Заведующий Методист	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий Методист	Протоколы методических совещаний
4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующий Методист воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и

				результатам освоения программ
5	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение года	Рабочая группа	Протоколы и материалы семинаров
6	Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС»	В течение года	Воспитатель	Программы семинаров
7	Пополнение информационного стенда о введении и реализации ФГОС материал	Январь Обновление информации в течение года	Рабочая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
8.	Участие педагогов в городских методических объединения	В течение года по плану городских МО	Педагоги ДОУ	Программы МО
9	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	Декабрь- Январь	Воспитатели	Аналитическая справка
10	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Методист	Выставка литературы в методическом кабинете
11	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования	Январь	Заведующий	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников».
12	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Заведующий	Повышение квалификации педагогических работников
13	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения	В течение года в соответствии с планом	Заведующий Методист	Повышение квалификации педагогических работников

14	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	В течение года	Заведующая Методист	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС
15	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану взаимодействия	Заведующий Педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
16	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Заведующий Педагоги ДОУ	Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях.
17	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).	Февраль	Заведующий Методист	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения
18	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	Февраль	Заведующий Методист	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
19	Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников	Январь	Методист	Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников
20	Круглый стол «Результаты, проблемы по введению ФГОС» с участием администрации и педагогов.	Март	Методист Рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за учебный год
21	Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий	Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО.

22	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Май	Руководитель творческой группы	Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний
23	Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	апрель – май	Заведующий Руководитель творческой группы	Изменения в вариативной части программы
24	Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май	Заведующий	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за учебный год Протокол педагогического совета
25	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Творческая группа	Практико-ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
26	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий Педагоги ДОУ	Пополнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ.